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RESUMO 
 
A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) permite que as organizações realizem suas 
operações de maneira mais eficiente, alavanquem suas estratégias de negócio e tragam assim 
as vantagens competitivas necessárias para o sucesso e perenidade do empreendimento. É 
constante nos meios acadêmicos e empresariais o questionamento sobre o valor que a TIC 
efetivamente traz ao negócio dados os altos investimentos necessários para sua aquisição, 
implementação e manutenção. Os investimentos realizados pelas organizações podem ser 
gerenciados sob a perspectiva de projetos. A Gestão de Portfólio de Projetos (GPP), por sua 
vez, tem por propósito realizar a identificação, avaliação, seleção e priorização de projetos 
estabelecendo assim um portfólio otimizado de projetos. A GPP foi posteriormente estendida 
para os projetos de TIC e foi proposta então a abordagem de Gestão de Portfólio de Projetos 
de TIC (GPPTIC). Além das questões meramente técnicas ou metodológicas, vários fatores 
organizacionais estão presentes na execução deste processo e podem influenciá-lo. Este 
estudo identifica os fatores organizacionais que envolvem a Gestão de Portfólio de Projetos de 
TIC e analisa as influências que estes fatores trazem sobre o processo citado. A pesquisa é de 
natureza qualitativa, de caráter exploratório, descritivo e é operacionalizada através da 
realização de estudos de caso múltiplos em 3 (três) bancos médios comerciais brasileiros. A 
principal contribuição deste estudo é a proposição de uma estrutura conceitual que representa 
os diversos fatores organizacionais que influenciam a Gestão de Portfólio de Projetos de TIC 
em uma organização. Há indícios de que os fatores organizacionais têm grande influência 
sobre este processo considerando as respostas obtidas nas entrevistas com os profissionais dos 
bancos analisados.  
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A STUDY ABOUT ORGANIZATIONAL FACTORS THAT INFLUENCE 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY PROJECT 
PORTFOLIO MANAGEMENT 
 
ABSTRACT 
 
Organizations may manage their operations more efficiently and leverage business strategies 
through Information and Communications Technologies (ICT), enabling them to add 
competitive advantages required for success and enterprise sustainability. Scholars and 
business leaders often dispute the value ICT brings to businesses because of high investment 
required for acquisition, implementation, and maintenance. Investments by organizations can 
be managed under the project perspective. The Project Portfolio Management, in turn, has the 
purpose carry out the identification, evaluation, selection and prioritization of projects thus 
establishing an optimized project portfolio. The Project Portfolio Management was later 
extended to the ICT projects and was then proposed to approach ICT Project Portfolio 
Management. Various organizational factors can influence the execution of this process, 
beyond inherent technical and methodological issues. This study identified organizational 
factors that affect ICT Project Portfolio Management and analyzed their influence on the 
process. The research is of an applied nature, qualitative, exploratory and descriptive, and was 
executed in multiple case studies through analysis of three mid-sized commercial Brazilian 
banks. This study’ main contribution is reached through the creation of a conceptual structure 
that represents various organizational factors that influence ICT Project Portfolio 
Management. There are indications that organizational factors have great influence on this 
process, given the responses obtained in interviews with professionals of the banks analyzed. 
Keywords: Information and Communications Technology; Project Management; Project 
Portfolio Management; ICT Project Portfolio Management; Organizational Factors. 
 
 
UN ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES QUE 
INFLUENCIAN LA GESTIÓN DE PORTFÓLIO DE PROYECTOS DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
RESUMEN 
 
La Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) permite que las organizaciones 
realicen sus operaciones de manera más eficiente, alavanquem sus estrategias de negocio y 
traigan así las ventajas competitivas necesarias para el éxito y longevidad del 
emprendimiento. És constante en los medios académicos y empresariales el cuestionamiento 
sobre el valor que la TIC efectivamente trae al negocio dados las grandes inversiones 
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necesarias para su adquisición, implementación y mantenimiento. Las inversiones realizadas 
por las organizaciones pueden ser gestionadas bajo la perspectiva de proyecto. La Gestión de 
Portafolio de Proyectos, por su parte, tiene el reto de llevar a cabo la identificación, 
evaluación, selección y priorización de proyectos estableciendo así una cartera óptima de 
proyectos. La Gestión de Portafolio de Proyectos se extendió posteriormente a proyectos de 
TIC y fué propuesta entonces el abordaje de Gestión de Portafolio de Proyectos de TIC. 
Además de las cuestiones meramente técnicas o metodológicas, varios factores 
organizacionales están presentes en la ejecución de este proceso y pueden influenciarlo. Este 
estudio identifica los factores organizacionales que estan envolucrados em la Gestión de 
Portfólio de Proyectos de TIC y analiza las influencias que estos factores traen sobre el 
proceso citado. La investigación és de naturaleza cualitativa, de carácter exploratório, 
descriptivo y és operacionalizada a través de la realización de estudios de caso múltiples en 3 
(tres) bancos medios comerciales brasileños. La principal contribución de este estudio es la 
proposición de una estructura conceptual que representa los diversos factores 
organizacionales que influéncian la Gestión de Portfólio de Proyectos de TIC en una 
organización. Hay indicios de que los factores organizacionales tienen gran influencia sobre 
este proceso dadas las respuestas obtenidas en las entrevistas con los profesionales de los 
bancos analizados. 
Palabras clave: Tecnología de la Información y Comunicación; Gestión de Proyectos; 
Gestión de Portafolio de Proyectos; Gestión de Portafolio de Proyectos de TIC; Factores 
Organizacionales. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Recentes pesquisas apontam que as organizações brasileiras têm realizado 
significativos investimentos em TIC nos últimos anos. Segundo estimativa realizada pelo 
International Data Corporation (IDC, 2014), as organizações brasileiras pretendiam gastar 
US$ 175 bilhões com TIC em 2014, sobretudo nas tecnologias de mobilidade, mídias sociais, 
computação em nuvem e Big Data. Especificamente em Comércio Eletrônico, a pesquisa 
realizada pelo GVcia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que as organizações 
brasileiras investiram em 2012 o correspondente a 7,54% de suas receitas líquidas 
(ALBERTIN, 2013). Estes investimentos realizados em TIC tipicamente são viabilizados 
através do desenvolvimento de projetos nas organizações. 
Vários autores procuraram responder à necessidade de gerenciar investimentos das 
organizações usando para tanto a abordagem de projetos, criando o que hoje se denomina de 
Gestão de Portfólio de Projetos (GPP) (MEREDITH e MANTEL JR., 1985; COOPER, 
EDGETT e KLEINSCHIMIDT, 2001; ARCHER e GHASEMZADEH, 1999; PMI, 2013b). 
A GPP pode ser definida como um processo dinâmico e integrado que tem por 
objetivo avaliar a viabilidade e alinhamento estratégico de vários projetos ao mesmo tempo, 
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em um formato de portfólio de projetos, sendo para tanto avaliados, selecionados e 
priorizados novos projetos enquanto outros projetos correntes podem ser acelerados, 
cancelados ou postergados (COOPER, EDGETT e KLEINSCHIMIDT, 2001; 
GHASEMZADEH e ARCHER, 2000; KERZNER, 2006).  
Entenda-se como projeto um empreendimento multidisciplinar e temporário que é 
executado segundo um ciclo de vida previamente definido e que tem como objetivo criar 
algum produto, serviço, conhecimento ou resultado que seja único (PMI, 2013a). Um 
portfólio, por sua vez, representa uma coleção de projetos e/ou programas e outros trabalhos 
que são agrupados para facilitar a efetiva gestão para que sejam atingidos os objetivos 
estratégicos de uma organização (PMI, 2013b). 
Posteriormente à GPP foi proposta uma abordagem específica para gerenciamento dos 
investimentos de TIC sob a perspectiva de portfólio de projetos (WEILL e OLSON, 1989; 
MAIZLISH, 2005; BONHAM, 2005), agora então com a denominação de Gestão de Portfólio 
de Projetos de TIC (GPPTIC).  
Vários fatores organizacionais estão presentes na execução da GPPTIC e influenciam 
de maneira direta ou indireta seus resultados, tais como: (i) os recursos da organização, (ii) as 
informações de apoio ao processo, (iii) os conhecimentos e atitudes das pessoas envolvidas, 
(iv) as características da organização, (v) as características do processo em si e outros 
processos relacionados a ele, (vi) as questões de política que envolvem a organização, (vii) as 
estratégias organizacional e de TIC e seus desdobramentos e (viii) o modelo de gestão 
adotado. Assim, o problema explorado neste estudo pode ser traduzido na seguinte pergunta 
de pesquisa: “Quais são os fatores organizacionais que influenciam a GPPTIC e como estas 
influências são percebidas em organizações brasileiras?“. 
O objetivo desta pesquisa é identificar os fatores organizacionais que envolvem a 
Gestão de Portfólio de Projetos de TIC e analisar as influências que estes fatores podem trazer 
sobre o processo citado. Uma estrutura conceitual é proposta e avaliada à luz de situações 
reais observadas em estudos de caso realizados em organizações brasileiras.  
Pesquisa prévia conduzida pelos autores identificou que poucos trabalhos acadêmicos 
abordam os fatores organizacionais em GPP e GPPTIC (LARIEIRA e ALBERTIN, 2011). 
Assim, do ponto de vista acadêmico, pode-se observar pelos dados obtidos que pesquisas 
sobre o tema normalmente cobrem assuntos específicos e de maneira técnica, sem uma 
relação clara com as questões organizacionais. A maior parte dos trabalhos encontrada trata 
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de fundamentos e de como se deve realizar o processo.  
A principal contribuição deste estudo se refere à proposição de uma estrutura que 
sistematiza os diversos fatores organizacionais que podem influenciar de alguma maneira a 
GPPTIC em uma organização. Dado que na literatura pesquisada não foram encontradas 
estruturas semelhantes à proposta neste estudo, esta estrutura oferece respostas à uma lacuna 
de conhecimento até então pouco abordada nos trabalhos acadêmicos, bem como poderá 
ajudar organizações a se prepararem melhor para a implantação deste processo na gestão de 
suas áreas de TIC. 
As seções deste estudo estão assim organizadas: (i) o Referencial Teórico descreve os 
fundamentos necessários para o entendimento deste estudo; (ii) a Metodologia de Pesquisa 
apresenta e justifica a escolha da abordagem de estudo de caso como estratégia desta pesquisa 
e estabelece o protocolo de pesquisa; (iii) são apresentados os estudos de caso realizados nas 
organizações pesquisadas e as análises comparativas entre os casos à luz da estrutura 
conceitual; (iv) são apresentadas as conclusões do estudo, suas contribuições em relação ao 
estado da questão, as limitações em termos de pesquisa e as sugestões de estudos futuros. 
 
1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O termo TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) começou a ser utilizado 
pelos autores da década de 1980 para designar o conjunto dos softwares, sistemas de 
informação, computadores, bancos de dados, infraestrutura, redes, dispositivos eletrônicos e 
os recursos de telecomunicação, multimídia e automação que as organizações utilizam para 
obter, armazenar, tratar e disponibilizar informações que suportam a operação das 
organizações. Neste conjunto estão abrangidas as pessoas relacionadas para criar, manter e 
operar estes sistemas e equipamentos, bem como as consultorias e os serviços externos a 
serem adquiridos (WEILL e OLSON, 1989; HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993; 
TAYLOR, 2004). 
Se até a década de 90 os computadores e sistemas eram vistos nas organizações como 
um utility (à semelhança de outros recursos como água, luz e gás) (WEILL, 1986), atualmente 
a TIC tem o status de um recurso organizacional de extrema importância dada a capacidade 
que possui de gerar e manter vantagens competitivas (MCFARLAN, MCKENNEY e 
PYBURN, 1983; HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993).  
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Um projeto pode ser considerado uma atividade multidisciplinar na medida em que 
vários temas são abrangidos quando de sua execução, bem como temporário porque ele possui 
datas de inicio e fim determinados (MARTIN, 1976; PMI, 2013a), além de possuir a 
caraterística ser multirecurso devido ao fato de envolver tanto recursos humanos quanto 
financeiros e materiais (KERZNER, 2006; PMI, 2013a; DINSMORE e CABANIS-BREWIN, 
2009).  
A gestão de projetos é um processo disciplinado e tem por propósito geral garantir que 
os objetivos definidos para um projeto sejam plenamente atingidos, respeitando os custos, o 
prazo e o desempenho requerido e isto se realiza através do envolvimento de pessoas em 
atividades de organização, planejamento e controle das atividades e dos recursos alocados ao 
projeto (MARTIN, 1976; MEREDITH e MANTEL JR., 1985; KERZNER, 2006; 
DINSMORE e CABANIS-BREWIN, 2009). Para tanto, são empregados conhecimentos, 
habilidades, técnicas e ferramentas (PMI, 2013a).  
Dado que um projeto de TIC é antes de tudo um tipo de projeto, pode-se afirmar que 
os projetos de TIC conservam todas as características para um projeto como outro qualquer 
(ou seja, possui inicio e fim, é multidisciplinar, tem entregáveis específicos, sofre restrições 
de custo e tempo, etc.) (TAYLOR, 2004; DINSMORE e CABANIS-BREWIN, 2009). O que 
de fato diferencia um projeto de TIC dos demais tipos de projeto são os produtos por ele 
entregues e as características do processo de construção deste produto. Se em outros tipos de 
projeto podem ser entregues viadutos, pontes, produtos, equipamentos, processos, 
conhecimentos, etc., nos projetos de TIC são entregues implementações dos vários recursos 
ou componentes de TIC à organização (MCFARLAN, MCKENNEY e PYBURN, 1983; 
TAYLOR, 2004). 
Segundo Meredith e Mantel Jr. (1985), a avaliação e seleção de projetos é o processo 
de avaliar projetos individuais ou grupos de projetos e então escolher destes quais serão 
implementados de forma que os objetivos estratégicos da organização sejam atingidos. 
Archer e Ghasemzadeh (1999) propuseram um modelo para a seleção de projetos que 
consiste de 6 (seis) estágios discretos e inter-relacionados: (i) do Desenvolvimento 
Estratégico, que consiste da determinação do foco e diretrizes estratégicas pelos líderes da 
organização, da definição das limitações de recursos e da escolha das técnicas de seleção de 
projetos a serem empregadas; (ii) da Pré-triagem dos projetos propostos para identificar se 
estão alinhados com as diretrizes estratégicas estabelecidas pela organização; (iii) da Análise 
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individual dos projetos para verificar a aderência ao foco e estratégia da organização; (iv) da 
Triagem para determinar quais projetos podem ser eliminados por não atenderem a critérios 
mínimos exigidos pelos comitês de seleção; (v) da Seleção do portfólio ótimo, quando os 
projetos são submetidos a um comitê de seleção de projetos que analisa a contribuição de cada 
projeto ao portfólio e determina quais serão os projetos selecionados; (vi) do Ajuste do 
portfólio para realizar o balanceamento final do portfólio através da incorporação ou exclusão 
de projetos ao portfólio. 
Enquanto a seleção de projetos tem por objetivo avaliar um projeto individualmente e 
determinar se este projeto representa um bom investimento para uma organização, a Gestão 
de Portfólio de Projetos (GPP) pode ser definida como um processo em que projetos são 
submetidos a um “funil” que tem como principal objetivo escolher somente os “melhores 
projetos” para a composição de um portfólio (COOPER, EDGETT e KLEINSCHMIDT, 
2001). 
Desta forma, a GPP pode ser vista como uma evolução natural da atividade de seleção 
de projetos e representa um processo mais holístico e integrado (considerando conhecimentos, 
perfis, ferramentas e técnicas), sendo composto por vários estágios de decisão, tendo como 
objetivo criar e gerenciar de maneira centralizada portfólios de projetos alinhados às diretrizes 
estratégicas estabelecidas por uma organização à luz de suas restrições financeiras, de 
tecnologia, de tempo e de recursos humanos (GHASEMZADEH e ARCHER, 2000; 
PENNYPACKER, 2005; PMI, 2013b). 
Os componentes de um portfólio devem ser quantificáveis, ou seja, devem possuir 
atributos que permitam aos gestores de um portfólio de projetos mensurá-los, classificá-los e 
priorizá-los sempre que necessário. Não é obrigatório que os componentes do portfólio (ou 
projetos) sejam interdependentes ou diretamente relacionados, mas é importante que um 
portfólio reflita uma visão de investimentos em um dado momento (PMI, 2013b). 
Várias evoluções foram propostas pelos autores à GPP e atualmente este processo 
pode ser composto das seguintes atividades (MEREDITH e MANTEL JR., 1985; ENGLUND 
e GRAHAM, 1999; COOPER, EDGETT e KLEINSCHIMIDT, 2001; PENNYPACKER, 
2005; KERZNER, 2006; PMI, 2013b): (i) Estabelecimento de Estrutura organizacional; (ii) 
Identificação de potenciais projetos; (iii) Categorização de projetos; (iv) Criação de critérios 
de avaliação dos projetos; (v) Avaliação dos projetos; (vi) Levantamento de capacidade e 
recursos de organização; (vii) Seleção dos projetos; (viii) Priorização dos projetos; (ix) 
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Balanceamento do portfólio de projetos; (x) Autorização dos projetos; (xi) Monitoramento e 
controle; (xii) Reporte e revisão; (xiii) Replanejamento ou Mudança Estratégica. 
A Gestão de Portfólio de Projetos de TIC (GPPTIC) é uma derivação da GPP e 
engloba específica e tão somente os projetos de TIC (JEFFERY e LELIVELD, 2004). A 
oportunidade que as organizações encontram ao adotar a GPPTIC é a de combinar em uma 
mesma abordagem os benefícios da gestão de portfólio (com uma perspectiva financeira) e da 
gestão de projetos de TIC (BONHAM, 2005). 
Para a identificação dos fatores organizacionais que influenciam a GPPTIC foram 
consultados trabalhos acadêmicos que citam de maneira direta ou indireta estes fatores. Tendo 
como objetivo aumentar a probabilidade de se encontrar tais fatores, foi assumida a premissa 
de que os fatores organizacionais que influenciam a GPP podem ser generalizáveis à GPPTIC.  
A partir da identificação e definição dos fatores organizacionais citados na literatura foi 
realizado um trabalho de agrupamento destes fatores, conforme as afinidades observadas entre 
eles, sendo gerada então a estrutura reperesentada pela figura 1 abaixo. Nesta estrutura, a 
variável caracterizada como dependente é a variável Sucesso da GPPTIC, que 
consequentemente é influenciada pelas variáveis independentes caracterizadas pelos fatores 
organizacionais que compõem os agrupamentos acima descritos. 
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Figura 1 – Fatores Organizacionais que influenciam a GPPTIC 
Fonte: Autores 
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Os recursos da organização podem influenciar a GPPTIC através de 3 (três) fatores: (i) 
Compartilhamento dos Recursos – Tipicamente os recursos de uma organização são 
compartilados entre vários projetos ao mesmo tempo, estabelecendo um formato matricial de 
uso dos recursos (COOPER, EDGETT e KLEINSCHIMIDT, 2001; ENGWALL e  
JERBRANT, 2003; DOOLEY, LUPTON e O’SULLIVAN, 2005; PENNYPACKER, 2005); 
(ii) Disponibilidade de Recursos - É importante efetuar um levantamento prévio e minucioso 
para identificar os recursos necessários para o desenvolvimento dos projetos e avaliar a 
necessidade de contratação de recursos adicionais  (ENGLUND e GRAHAM, 1999; 
DOOLEY, LUPTON e O’SULLIVAN, 2005); (iii) Ferramentas de Apoio - Sistemas devem 
suportar este processo para garantir o tratamento e o registro adequado das informações dos 
projetos e dos resultados do processo (ENGLUND e GRAHAM, 1999). 
A qualidade das informações que serão utilizadas no processo pode ser afetada por 3 
(três) fatores: (i) Qualidade das Informações dos Projetos - As informações dos projetos 
que estão sendo avaliados é um fator amplamente citado pelos autores quando alertam sobre a 
necessidade de se verificar a qualidade dos dados obtidos bem como a eficiência das técnicas 
de coleta de dados (COOPER, EDGETT e KLEINSCHIMIDT, 2001;  DOOLEY, LUPTON e 
O’SULLIVAN, 2005; PENNYPACKER, 2005; MOECKEL e FORCELINNI, 2009; 
KAISER, ARBI e AHLEMANN, 2014); (ii) Qualidade das Informações sobre o Negócio - 
Os gestores tem dificuldade em avaliar os projetos e isto ocorre em grande parte por conta da 
qualidade ruim das informações sobre o negócio (COOPER, EDGETT e KLEINSCHIMIDT, 
2001; MOECKEL e FORCELINNI, 2009; KAISER, ARBI e AHLEMANN, 2014); (iii) 
Qualidade dos Dados Históricos - Além de informações sobre os projetos em análise e do 
negócio, é necessário que se tenha uma base de dados contendo as informações dos projetos 
passados; isto viabilizará estimativas e simulações confiáveis para definir prazos e recursos 
para os novos projetos (ENGLUND e GRAHAM, 1999; JEFFERY e LELIVELD, 2004; 
MOECKEL e FORCELINNI, 2009). 
Em relação às pessoas, foram encontrados 3 (três) fatores organizacionais: (i) 
Engajamento dos Participantes - Por vezes faz-se necessário “evangelizar” as áreas da 
organização e seus gestores sobre a importância e benefícios da GPP, tendo como finalidade 
obter o máximo de engajamento deles no processo (ENGLUND e GRAHAM, 1999; JAYME, 
PERRONE, MONTEIRO, TORRES e EICHMANN, 2006); um estudo quantitativo realizado 
com empresas de desenvolvimento de software no Paquistão demonstrou que o engajamento 
dos Stakeholders internos tem efeito signifcativo sobre o sucesso da GPPTIC (SHAH e 
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NAQVI, 2014); (ii) Conhecimento sobre GPPTIC - Os profissionais envolvidos na GPPTIC 
devem possuir conhecimento básico sobre as atividades e as técnicas a serem empregadas 
neste processo (JEFFERY e LELIVELD, 2004; JAYME, PERRONE, MONTEIRO, 
TORRES e EICHMANN, 2006); (iii) Conhecimento sobre TIC – O conhecimento dos 
gestores das áreas de negócio sobre a TIC e os benefícios que ela entrega ao negócio é um 
fator que potencialmente influencia a GPPTIC (JEFFERY e LELIVELD, 2004);. 
As caraterísticas da organização podem influenciar a GPPTIC através dos seguintes 
fatores: (i) Porte da Organização - Quanto maior o tamanho e a complexidade de uma 
organização, maior será a necessidade de processos e sistemas de informação para a execução 
do processo de GPPTIC (MCFARLAN, MCKENNEY e PYBURN, 1983); (ii) Grau de 
Formalidade - Organizações podem adotar estilos de comunicação mais formais ou menos 
formais quando gerenciam seus negócios e projetos, o que implicitamente se transfere ao 
processo de GPPTIC (MCFARLAN, MCKENNEY e PYBURN, 1983; DOOLEY, LUPTON 
e O’SULLIVAN, 2005); (iii) Disposição ao Risco - Quando uma organização seleciona 
projetos é natural que durante este processo venha à tona a sua disposição em tomar mais 
riscos ou menos riscos (CHRISTIANSEN e VARNES, 2008); Teller, Kock e Gemumdem 
(2104) em recente trabalho discutiram a necessidade de se gerenciar riscos no nível do 
portfólio ao invés de apenas gerenciar riscos no nível dos projetos e demonstraram de maneira 
quantitativa que há melhoras no sucesso do portfólio do projetos quando estas práticas são 
executadas de maneira conjunta; (iv) Granularidade dos Projetos - Uma organização pode 
ter em seu portfólio projetos com tamanhos diferentes, o que pode dificultar a execução da 
GPP por conta do esforço necessário para avaliá-los, selecioná-los e priorizá-los (COOPER, 
EDGETT e KLEINSCHIMIDT, 2001). 
As características inerentes ao processo de GPPTIC bem como a outros processos aos 
quais ele se relaciona de alguma maneira podem ser influenciados por: (i) Conflito 
Operações X Projetos - Há organizações que, sem perceber, estão mais focadas em resolver 
problemas de curto prazo da operação do que darem prioridade às ações de longo prazo, tendo 
como consequência a perda de foco do portfólio de projetos (ENGWALL e  JERBRANT, 
2003; DOOLEY, LUPTON e O’SULLIVAN, 2005; CHRISTIANSEN e VARNES, 2008); 
(ii) Maturidade da GP - Executar o processo de GPP implica em que uma organização 
possua previamente institucionalizados os processos de gestão de projetos, sob pena de não 
haver informações em quantidade e qualidade suficientes sobre os projetos e seus resultados 
para alimentar a GPP (DOOLEY, LUPTON e O’SULLIVAN, 2005; PENNYPACKER, 
526 
UM ESTUDO SOBRE OS FATORES ORGANIZACIONAIS QUE INFLUENCIAM A 
GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
REAd | Porto Alegre – Edição 81 - N° 2 – maio/agosto 2015 – p. 515-547 
 
2005) (GUEDES et al, 2011); (iii) Maturidade da GPTTIC - Algumas organizações 
executam a GPPTIC, porém sem uma formalização do processo, o que pode gerar 
entendimentos ambíguos dos participantes (JEFFERY e LELIVELD, 2004; 
PENNYPACKER, 2005; JAYME, PERRONE, MONTEIRO, TORRES e EICHMANN, 
2006; MORAES e GARCEZ, 2014); (iv) Transparência da GPPTIC - Um processo como 
este requer comunicação constante, o que evita ou diminui a resistência das pessoas ao 
processo bem como aumenta o nível de engajamento no processo; o nível de transparência 
que se atribui ao processo se traduz no quanto a organização explicita ou não sobre as 
politicas, os critérios de decisão empregados e os resultados da GPP (DOOLEY, LUPTON e 
O’SULLIVAN, 2005; PENNYPACKER, 2005); (v) Continuidade do Processo - De maneira 
geral, as organizações executam seus processos de GPP em períodos determinados do ano; 
como o processo de GPPTIC é um processo cíclico e dinâmico, sua continuidade no tempo 
pode se configurar como um fator organizacional (DOOLEY, LUPTON e O’SULLIVAN, 
2005). 
As questões que envolvem política entre os participantes e as áreas da organização são 
constituídas dos seguintes fatores: (i) Apoio da Liderança - É imprescindível que os líderes 
apoiem o processo na organização para que este não venha a sofrer boicotes pelos gerentes 
táticos e operacionais durante sua execução e acompanhamento (DOOLEY, LUPTON e 
O’SULLIVAN, 2005; JAYME, PERRONE, MONTEIRO, TORRES e EICHMANN, 2006); 
(ii) Resistência das Pessoas - Por se tratar de um processo que envolve decisões sobre 
investimentos em projetos, a GPPTIC possui um viés altamente politico, o que pode causar 
certas resistências das pessoas envolvidas em algum momento (ENGLUND e GRAHAM, 
1999); (iii) Integração entre as Áreas - Não é incomum que nas organizações uma ou várias 
áreas façam a seleção e priorização de projetos de TIC sem considerar que estes projetos 
podem também estar na pauta de outras áreas (JEFFERY e LELIVELD, 2004; DOOLEY, 
LUPTON e O’SULLIVAN, 2005); (iv) Competição entre os Projetos - A competição entre 
os projetos pode estar presente em uma organização de maneira deliberada ou implícita, o que 
potencializa o problema da “Síndrome de Alocação de Recursos” (ENGWALL e  
JERBRANT, 2003; DOOLEY, LUPTON e O’SULLIVAN, 2005). 
As estratégias da organização tem relação direta com a GPPTIC através dos seguintes 
fatores: (i) Alinhamento Estratégico - As organizações tipicamente definem sua visão, 
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missão, crenças, valores e objetivos estratégicos e estas informações servem de insumo para 
avaliação e seleção dos projetos de TIC (JEFFERY e LELIVELD, 2004; DOOLEY, 
LUPTON e O’SULLIVAN, 2005; PENNYPACKER, 2005; JAYME, PERRONE, 
MONTEIRO, TORRES e EICHMANN, 2006; KAISER, ARBI e AHLEMANN, 2014); (ii) 
Visão Compartilhada - O estabelecimento de comitês de seleção de projetos e a participação 
de membros da alta gestão são importantes fatores críticos de sucesso para a adoção de 
GPPTIC, pois garante que a alta gestão e os gerentes de projeto compartilhem de uma mesma 
visão em termos de estratégia e projetos (ENGLUND e GRAHAM, 1999; JEFFERY e 
LELIVELD, 2004; PENNYPACKER, 2005); (iii) Estratégia de TIC - O desenvolvimento de 
uma estratégia de TIC alinhada às diretrizes estratégicas da organização facilita a execução da 
GPPTIC, já que serve de insumo e parâmetro para este processo (JEFFERY e LELIVELD, 
2004) (iv) Papel da TIC na Organização - A TIC pode ser utilizada pelas organizações das 
mais diversas maneiras, assumindo em alguns casos um papel altamente estratégico para a 
viabilização do negócio e em outros casos servindo apenas como um suporte ao negócio 
(MCFARLAN, MCKENNEY e PYBURN, 1983). 
Por fim, o modelo de gestão adotado pela organização pode trazer influências ao 
processo de GPPTIC por conta de: (i) Governança do Processo - Para que a GPP tenha 
sucesso em uma organização, faz-se necessário estabelecer uma governança de maneira que 
sejam claras e entendidas por todos os participantes as regras de como o processo será 
executado (PENNYPACKER, 2005; CHRISTIANSEN e VARNES, 2008); (ii) Estabilidade 
da Gestão - A estabilidade do ambiente organizacional em relação à gestão também pode 
influenciar o planejamento dos sistemas de informações (MCFARLAN, MCKENNEY e 
PYBURN, 1983); (iii) Papéis e Responsabilidades – O estabelecimento de Papéis e 
Responsabilidades para o processo de GPP ajudará com que o processo seja executado com 
sucesso (PENNYPACKER, 2005); (iv) Status dos Gestores de TIC - A proximidade dos 
gestores de TIC em relação à alta liderança da organização pode melhorar a comunicação e 
portanto facilitar o entendimento sobre como a TIC deve atender às necessidades e demandas 
do negócio (MCFARLAN, MCKENNEY e PYBURN, 1983); (v) Suporte Organizacional - 
Para que a GPP seja implementada com sucesso em uma organização é recomendado que uma 
unidade organizacional ou uma área seja criada com o objetivo de executar ou dar suporte a 
este processo (ENGLUND e GRAHAM, 1999; JEFFERY e LELIVELD, 2004; JAYME, 
PERRONE, MONTEIRO, TORRES e EICHMANN, 2006), bem como o estabelecimento de 
processos e sistemas para criar, processar e disponibilizar informações necessárias à GPP 
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(KAISER, ARBI e AHLEMANN, 2014). 
 
2 METODOLOGIA 
 
Para viabilizar esta pesquisa foi adotada a estratégia de estudos de caso múltiplos. 
Segundo Yin (2010), um estudo de caso é uma forma de investigação empírica que investiga 
um fenômeno contemporâneo em profundidade e seu contexto de vida real, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. A utilização 
de estudos de caso como método de pesquisa neste estudo se relaciona com a necessidade de 
se entender “como” (BENBASAT, GODLSTEIN e MEAD, 1987; YIN, 2010) os fatores 
organizacionais influenciam o processo de GPPTIC nas organizações, não sendo necessário o 
controle do pesquisador sobre os eventos reais e contemporâneos nas organizações-escopo 
deste estudo.  
Este estudo possui um caráter exploratório e descritivo (YIN, 2010). Neste sentido, 
não há a expectativa de se predizer fatos nem de se testar proposições ou relações causais. 
Dada a necessidade de se obter o maior número possível de fatores para a composição da 
estrutura proposta, são utilizados projetos de casos múltiplos com uma abordagem holística 
em que as unidades de análise são únicas dentro de seus contextos (YIN, 2010). Esta 
estratégia de pesquisa permite que se tenha um estudo mais robusto já que os resultados 
obtidos são mais “generalizáveis” em termos de evidências. 
Foi utilizada como estratégia de seleção de casos a amostragem criteriosa (DUBÉ e 
PARÉ, 2003), estratégia esta que estabelece que os casos selecionados possuam certas 
características pré-determinadas. Foram selecionados 3 (três) bancos brasileiros de varejo de 
porte médio para a comparação e validação da teoria (BENBASAT, GODLSTEIN e MEAD, 
1987), o que permite realizar a replicação literal entre os casos (DUBÉ e PARÉ, 2003; YIN, 
2010). A maior parte dos bancos brasileiros atualmente utiliza a TIC para realizar suas 
operações e gerar vantagem competitiva e estratégica (WEILL e OLSON, 1989), dai a 
relevância de se usar casos de um segmento como este. 
Um primeiro conjunto de critérios definido para a seleção dos bancos diz respeito ao 
tipo de organização que deveria ser selecionada para garantir uma adequada 
representatividade sobre o uso de TIC. Os bancos selecionados: (i) desenvolvem projetos de 
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TIC que abrangem diferentes tipos de implementação; (ii) possuem relativa experiência e 
maturidade no uso da TIC; (iii) tem pelo menos 50 (cinquenta) profissionais atuando 
diretamente na área de TIC; (iv) possuem orçamentos anuais de TIC superiores a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais). Um segundo conjunto de critérios dizia respeito 
também ao tipo de organização, porém agora com relação ao uso das boas práticas de gestão 
de projetos e de gestão de portfólio de projetos: (i) executam boas práticas de gestão de 
projetos nos últimos 3 (três) anos em suas áreas de TIC; (ii) executam boas práticas de gestão 
de portfólio de projetos nos últimos 2 (dois) anos em suas áreas de TIC; (iii) desenvolvem de 
maneira concorrente pelo menos 40 (quarenta) projetos de TIC. 
Em termos de fontes de dados (BENBASAT, GODLSTEIN e MEAD, 1987; 
EISENHARDT, 1989; YIN, 2010) foram coletados documentos, realizadas entrevistas com 
gestores das organizações e aplicados questionários. Foram também usados dados secundários 
nas situações em que o dado primário não era suficiente para se entender as organizações. 
As informações nos bancos foram coletadas em 3 (três) momentos distintos: (i) uma 
reunião de uma hora, em média, com algum executivo da organização com o objetivo de 
colher dados sobre a organização; (ii) uma reunião de uma hora, em média, com o executivo 
responsável pelo processo de GPPTIC na organização com o objetivo de obter informações 
mais específicas sobre o processo; (iii) a aplicação de questionários sobre os fatores 
organizacionais, sendo dividida em reuniões separadas (demandantes de projetos, executores 
de projetos e tomadores de decisão); cada reunião levou de 40 minutos à uma hora em média 
e teve a participação de 2 (dois) a 3 (três) respondentes em cada um destes grupos. 
Conforme recomenda Yin (2010), foi elaborado um protocolo de pesquisa e criados 4 
(quatro) instrumentos para suportar a coleta de dados: (i) E-mail de Apresentação aos 
responsáveis dos bancos; (ii) Questionário sobre o Banco - roteiro semiestruturado, criado 
para a entrevista com o responsável pelo estudo de caso; (iii) Questionário sobre o Processo 
GPPTIC - roteiro semiestruturado, criado para a entrevista com o responsável pelo processo 
de GPPTIC; (iv) Questionário sobre os Fatores Organizacionais em GPPTIC - questionário 
estruturado com questões fechadas em formato de escala Likert com 5 pontos, criado para 
realizar as entrevistas com os demandantes, executores e decisores dos projetos de TIC. 
A coleta de dados ocorreu entre os meses de Setembro de 2012 a Agosto de 2013. Os 
profissionais entrevistados tiveram seus nomes preservados nos relatórios dos estudos de 
casos e codinomes foram estabelecidos a eles para garantir a privacidade e confidencialidade 
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dos participantes da pesquisa (YIN, 2010). Conforme recomendado por Eisenhardt (1989), 
logo após a pesquisa de campo para cada estudo de caso realizado foi feita a transcrição das 
entrevistas e foram compilados em planilhas os dados dos questionários com as respectivas 
descrições e evidências obtidas sobre os fatores organizacionais. 
A partir dos dados coletados através das documentações, entrevistas e questionários, 
foi possível comparar as informações entre si, o que se configurou como uma triangulação 
(YIN, 2010). A triangulação ajudou na verificação dos elementos da estrutura conceitual uma 
vez que contava com evidências de múltiplas fontes (EISENHARDT, 1989). Para realizar a 
análise das informações coletadas nas entrevistas sobre as organizações e seus respectivos 
processos de GPPTIC foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, conforme proposto por 
Bardin (2004). Com relação aos questionários, através da compilação e análise dos dados 
foram identificadas as influências que cada fator organizacional produz sobre o processo de 
GPPTIC. Os dados coletados sobre as influências dos fatores organizacionais permitiu que se 
fizessem análises sob 2 (dois) aspectos: (i) a influência dos fatores organizacionais em cada 
banco estudado; (ii) a influência dos fatores organizacionais entre os 3 (três) cenários de 
estudo de caso, de maneira comparativa e tendo como objetivo confirmar a replicação literal.  
Posteriormente à apresentação de cada estudo de caso foi elaborada uma análise 
conjunta dos resultados entre os casos (cross-case) tendo como objetivo apresentar os pontos 
em comum (EISENHARDT, 1989). Foi avaliada a extensão da lógica da replicação presente 
nestes estudos através de Síntese Cruzada dos Casos (YIN, 2010). 
 
 
3 ESTUDOS DE CASO 
 
Esta seção apresenta os estudos de caso realizados para o desenvolvimento deste 
trabalho de pesquisa. Foram realizados levantamentos em 3 (três) bancos brasileiros que a 
partir de então serão denominados apenas como Banco X, Banco Y e Banco Z.  
O Banco X opera no segmento comercial de varejo, é de capital aberto e é considerado 
um banco de médio porte. Originalmente, era uma empresa da área de empréstimos pessoais e 
de CDC (Crédito Direto ao Consumidor) para as classes sociais C e D e foi fundada por um 
grupo de organizações de uma importante família do ramo de entretenimento no Brasil. O 
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Banco X operou neste formato durante pouco mais de 20 (vinte) anos até, que em meados de 
2010, foi adquirido por outro banco do mesmo segmento. Atualmente o Banco X opera nos 
segmentos de financiamento de veículos, empréstimos pessoais, consignados, cartões de 
crédito, seguradora, corretora de valores e consórcio. Segundo o executivo entrevistado, “o 
banco também já não se apresenta como um banco segmentado por classe social, pelo 
contrário, têm na sua carteira de clientes hoje pessoas de todas as classes sociais”. 
O Banco Y opera como banco múltiplo, possui capital aberto, é considerado um banco 
de médio porte e atende apenas a organizações de pequeno e médio porte que são clientes de 
outras organizações do grupo empresarial ao qual pertence. O Banco Y possui pouco mais de 
25 (vinte e cinco) anos de existência e foi criado a partir de uma das maiores organizações de 
distribuição e logística do Brasil. Além de banco comercial, o Banco Y em seu braço 
financeiro possui uma corretora de valores, uma empresa de seguros e uma empresa de 
processamento de cartões de crédito. A empresa de seguros oferece seguros para pessoa física 
e jurídica, principalmente nos ramos Vida, Capitalização, Automóveis e Proteção ao Negócio. 
No segmento de cartões, a empresa opera no segmento de Private Label (cartões com 
bandeira própria) e possui uma rede própria de captura de transações de débito e de crédito. 
O Banco Z foi criado na década de 1980 a partir de um grande conglomerado têxtil 
instalado no Brasil e definiu como sua vocação desde então oferecer crédito às organizações 
do segmento de mercado conhecido como Middle-Market (segmento de organizações que 
faturam entre R$ 30 milhões a R$ 400 milhões ao ano). Neste segmento, o Banco Z atende 
organizações de vários tipos (comercial, serviços, indústria, agronegócio, etc.) e se intitula 
como um banco múltiplo dado que, além dos produtos de crédito, oferece outros produtos 
bancários tradicionais como câmbio, derivativos, financiamento, cartões, etc. 
O quadro abaixo apresenta de forma sintética as características dos Bancos X, Y e Z. 
Quadro 1 – Informações complementares dos Bancos X, Y e Z 
CARACTERÌSTICAS BANCO X BANCO Y BANCO Z 
Origem do banco Fundado a partir de um 
conglomerado de empresas 
do segmento de 
entretenimento 
Fundado a partir de um 
conglomerado de empresas do 
segmento de distribuição e 
logística 
Fundado a partir de um 
conglomerado de empresas do 
segmento têxtil 
Fundação Fim da década de 80 Fim da década de 80 Começo da década de 80 
Controle acionário Empresa de capital aberto, Empresa de capital aberto, Empresa de capital aberto, 
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mas controle acionário 
realizado por grupo familiar 
mas controle acionário 
realizado por grupo familiar 
mas controle acionário 
realizado por grupo familiar 
Porte da organização Médio Médio Médio 
Tipo de banco Comercial de varejo Múltiplo Múltiplo 
Segmentação de 
clientes 
Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas de pequeno 
e médio porte 
Pessoas Jurídicas de médio e 
grande porte 
Produtos e serviços Financiamento de veículos, 
empréstimos, consignados, 
cartões de crédito, 
seguradora, corretora de 
valores e consórcio 
Empréstimos, corretagem de 
valores, seguros e cartões de 
crédito 
Crédito, câmbio, derivativos, 
financiamento, cartões de 
crédito 
Presença física Não possui agências 
bancárias, realiza 
relacionamentos e operações 
através de escritórios de 
representação 
Não possui agências 
bancárias, realiza 
relacionamentos e operações 
através de escritórios de 
representação 
Não possui agências 
bancárias, realiza 
relacionamentos e operações 
através de escritórios de 
representação 
Modelo de gestão Gestão e operação em 
processo de 
profissionalização, mas 
possui presença de membros 
da família através de cargos 
de liderança ou de 
participação no Conselho 
Gestão e operação em 
processo de 
profissionalização, mas possui 
presença de membros da 
família através de cargos de 
liderança ou de participação 
no Conselho 
Gestão e operação em 
processo de 
profissionalização, mas possui 
presença de membros da 
família através de cargos de 
liderança ou de participação 
no Conselho 
Estilo de gestão Conservador Conservador Conservador 
Número de 
funcionários (banco) 
Aproximadamente 900 
(novecentos) colaboradores 
Aproximadamente 900 
(novecentos) colaboradores 
Aproximadamente 3.000 (três 
mil) colaboradores 
Número de 
funcionários (em TI) 
Possui por volta de 100 
(cem) profissionais, mas 
contrata desenvolvimento e 
manutenção de sistemas de 
parceiros externos 
Possui por volta de 120 (cento 
e vinte) profissionais, em sua 
maioria recursos internos da 
empresa 
Possui por volta de 80 
(oitenta) profissionais, em sua 
maioria recursos internos da 
empresa 
Resultado em 2012 Prejuízo de R$ 604 milhões Lucro líquido de R$ 25,67 
milhões 
Prejuízo de R$ 137,9 milhões 
Investimentos em TI R$ 70 milhões R$ 20 milhões R$ 25 milhões 
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em 2012 
Estratégia declarada Dobrar a carteira de clientes 
nos próximos 3 (três) anos 
Dobrar a carteira de clientes 
nos próximos 3 (três) anos 
Diminuir até o fim de 2013 a 
carteira de 2 mil clientes para 
800 a 1000 clientes com maior 
rentabilidade e menor risco de 
inadimplência 
Planejamento 
Estratégico 
Possui planejamento 
estratégico formalmente 
definido, mas não é 
divulgado para todos os 
níveis gerenciais 
Não possui planejamento 
estratégico formalmente 
estabelecido, as discussões 
estratégicas são realizadas 
apenas pela alta liderança 
Não possui planejamento 
estratégico formalmente 
estabelecido, as discussões 
estratégicas são realizadas 
apenas pela alta liderança 
Estágio do uso da TI 
(NOLAN, 1979) 
Se encontra no Estágio de 
Maturidade 
Se encontra no Estágio de 
Maturidade 
Se encontra no Estágio de 
Maturidade 
Governança de TI Implantou algumas boas 
práticas, mas sem utilizar 
modelos 
Não foram encontradas 
práticas a respeito de 
Governança de TI 
Elaborou e estabeleceu um 
PDTI e implantou boas 
práticas. 
Escritório de Projetos Não possui Possui um Escritório de 
Projetos voltado para projetos 
de TIC 
Não possui 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
A tabela abaixo consolida os dados obtidos nas entrevistas com os Bancos X, Y e Z. Os 
respondentes foram agrupados por Demandantes, Executores e Decisores e foram listadas 
para cada fator organizacional as notas atribuídas pelos 20 (vinte) respondentes. Foram então 
calculadas as médias aritméticas de cada fator organizacional, assim como as médias dos 
agrupamentos dos respondentes e a média total geral dos respondentes. 
Através da análise das médias percebe-se que, mesmo sendo os respondentes 
provenientes de organizações diferentes, os Demandantes e os Decisores são os respondentes 
que possuem as opiniões mais homogêneas entre si. Os Demandantes são os que mais 
percebem as influências dos fatores organizacionais sobre a GPPTIC (com 4,3 pontos de 
média), seguidos pelos Decisores (com 4,1 pontos de média) e pelos Executores (com 3,9 
pontos de média). 
Os Demandantes percebem maior influência dos fatores organizacionais porque eles 
pertencem ao grupo que possui o maior interesse para que os projetos de TIC sejam 
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selecionados e desenvolvidos nos bancos. Conforme levantado, também são o grupo que mais 
se envolve com o processo de GPPTIC dada suas responsabilidades em levantar informações, 
estruturar propostas e defender os projetos nos Comitês de Projetos. Neste sentido, além de os 
Demandantes terem que enfrentar a burocracia organizacional interna e do processo de 
GPPTIC, há a escassez de recursos que diminui as chances de ter seus projetos aprovados. 
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Tabela 1 – Fatores organizacionais e suas influências sobre a GPPTIC. 
Dem. X1 Dem. X2 Dem. X3 Dem. Y1 Dem. Y2 Dem. Z1 Dem. Z2 Exec. X1 Exec. X2 Exec. X3 Exec. Y1 Exec. Y2 Exec. Z1 Exec. Z2 Dec. X1 Dec. X2 Dec. Y1 Dec. Y2 Dec. Z1 Dec. Z2
Recursos 5,0 4,3 3,7 4,7 4,3 4,3 3,7 4,3 4,3 3,0 4,3 4,7 4,3 4,0 2,7 3,9 4,0 4,0 4,3 4,0 4,0 4,3 4,1 4,1
Compartilhamento dos Recursos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,7 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,7 4,6
Disponibilidade de Recursos 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,6 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 4,3 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 4,6
Ferramentas de Apoio 5,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,6 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 2,0 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,8 3,2
Informações 4,0 4,3 4,3 4,7 3,0 4,3 3,7 4,0 3,7 4,3 4,7 4,0 4,3 3,3 4,0 4,0 4,7 3,0 4,0 4,7 3,3 3,3 3,8 4,0
Qualidade das Informações dos Projetos 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 4,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,9 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,2 4,5
Qualidade das Informações sobre o Negócio 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,6 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,4 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 3,0 4,3 4,4
Qualidade dos Dados Históricos 4,0 3,0 3,0 4,0 2,0 3,0 3,0 3,1 1,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 2,0 2,9 4,0 2,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Pessoas 4,0 5,0 4,3 4,3 4,3 5,0 4,0 4,4 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 3,9 3,3 3,3 4,3 4,0 3,7 4,0 3,8 4,0
Engajamento dos Participantes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,3 4,7
Conhecimento sobre GPPTIC 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,4 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 2,0 3,0 5,0 3,0 4,0 5,0 3,7 4,0
Conhecimento sobre TIC 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 3,0 3,9 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,3 3,3
Organização 2,8 4,0 4,0 4,3 5,0 4,3 4,0 4,0 3,5 3,5 3,8 3,5 3,8 3,0 4,3 3,6 3,8 4,3 3,3 3,5 5,0 4,8 4,1 3,9
Porte da Organização 3,0 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 3,9 1,0 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0 4,0 3,6 4,0 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,3 3,9
Grau de Formalidade 2,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,3 5,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,7 4,0 4,0 2,0 3,0 5,0 4,0 3,7 3,9
Disposição ao Risco 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,1 5,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,6 3,0 5,0 2,0 4,0 5,0 5,0 4,0 3,9
Granularidade dos Projetos 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,9 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 5,0 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,3 3,9
Processos 2,6 5,0 5,0 4,8 3,6 4,6 4,4 4,3 4,4 3,2 3,4 4,6 4,8 3,6 4,6 4,1 4,6 3,8 4,8 4,4 3,4 4,0 4,2 4,2
Conflito  Operações X Projetos 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,3 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,3 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 4,5
Maturidade da GP 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,1 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,2
Maturidade da GPPTIC 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 4,1 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,1 4,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,1
Transparência  da GPPTIC 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,7 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,1 4,0 3,0 5,0 5,0 2,0 4,0 3,8 4,2
Continuidade do Processo 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 4,3 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 5,0 4,0 5,0 3,0 2,0 3,0 3,7 3,9
Política 4,8 4,5 4,0 3,8 5,0 4,3 4,3 4,4 3,5 3,5 3,3 4,8 4,8 3,0 4,0 3,8 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 4,4 4,2
Apoio da Liderança 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 1,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,9 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,8 4,6
Resistência das Pessoas 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 4,0 4,3 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 4,0 4,1 5,0 3,0 3,0 3,0 5,0 4,0 3,8 4,1
Integração entre as Áreas 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 4,0 4,0 4,1 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,7 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,3 4,1
Competição entre os Projetos 4,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,6 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,7 4,1
Estratégias 4,3 4,5 4,0 4,5 4,5 5,0 4,3 4,4 4,0 3,5 3,8 4,5 4,8 3,3 4,0 4,0 4,8 4,0 3,5 4,0 4,5 4,8 4,3 4,2
Alinhamento Estratégico 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,6 5,0 4,0 3,0 5,0 5,0 2,0 5,0 4,1 5,0 4,0 2,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,2
Visão Compartilhada 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,6 4,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,7 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,3 4,2
Estratégia de TIC 5,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,1 5,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,3 5,0 3,0 2,0 4,0 4,0 5,0 3,8 4,1
Papel da TIC na Organização 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,4 2,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,7 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,8 4,3
Gestão 5,0 4,6 3,8 4,0 4,2 4,8 4,2 4,4 4,4 2,8 3,8 4,6 4,6 3,6 4,2 4,0 4,4 3,6 4,6 3,8 4,6 4,2 4,2 4,2
Governança do Processo 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 4,3 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,4 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,4
Estabilidade da Gestão 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,4 3,0 3,0 3,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,6 4,0 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,3 4,1
Papéis e Responsabilidades 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,3 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,5
Status dos Gestores de TIC 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 5,0 4,0 4,1 5,0 1,0 5,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,7 3,0 4,0 5,0 2,0 4,0 4,0 3,7 3,8
Suporte Organizacional 5,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,1 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 3,0 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Médias dos respondentes 4,0 4,5 4,1 4,4 4,2 4,6 4,1 4,3 3,9 3,4 3,9 4,3 4,4 3,5 3,9 3,9 4,3 3,7 4,1 4,0 4,2 4,2 4,1 4,1
Executores Z Decisores ZFatores Organizaconais em GPPTIC e suas 
influências
Médias 
Finais
Demandantes X Média 
Demandantes
Executores X Média 
Executores
Decisores X Média 
Decisores
Demandantes Y Executores Y Decisores YDemandantes Z
 
Fonte: Dados da pesquisa  
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Os Decisores, comparativamente, assumem uma postura mais passiva em relação a este 
processo já que suas participações se restringem às reuniões de Comitê de Projeto. Há um fato 
que foi levantado nos casos individuais e que deve ser denotado: os Decisores dos bancos 
estudados têm enfrentado grande dificuldade na decisão sobre quais projetos de TIC 
selecionar por conta da Crise Mundial de 2008 que fez com que os orçamentos tenham 
diminuído a cada ano. 
Os Executores entrevistados possuem níveis diferentes de interação nos bancos em que 
atuam. Em geral, eles participam no processo de GPPTIC com menor intensidade e menor 
frequência quando comparados aos Demandantes e Decisores. Por vezes, inclusive, eles 
apenas recebem os resultados do processo que foi executado para a seleção dos projetos, não 
tomando parte ativa no processo. Isto se explica pelo fato de que nas organizações estudadas o 
modelo implementado de decisão e implementação de TIC segue a lógica da Execução de 
Estratégia proposta por Henderson e Venkatraman (1993) na qual as decisões de TIC 
obedecem às decisões de negócio.  
Com o intuito de identificar os fatores organizacionais que tem maior e menor influência 
sobre a GPPTIC nos bancos analisados foi criada a tabela 2. Esta tabela classifica os fatores 
organizacionais segundo suas respectivas médias e os apresenta em ordem decrescente. Nos 
parágrafos que se seguem são apresentados os 4 (quatro) fatores organizacionais que mais 
influenciam a GPPTIC e os 3 (três) fatores organizacionais que menos influenciam a 
GPPTIC. 
O Engajamento dos Participantes é o fator organizacional que foi apurado como o 
mais influente sobre a GPPTIC. A baixa adesão de participantes ou de áreas importantes à 
execução do processo ou a “sabotagem” de alguns gestores importantes às decisões tomadas 
pelos Comitês de Projetos levam a uma situação de descrença sobre o valor deste processo nas 
organizações. Some-se a isto o fato de o processo se tornar mais longo e mais caro. Assim, é 
preciso que os gestores do processo de GPPTIC “evangelizem” constantemente as áreas e 
pessoas importantes neste processo para que se obtenha deles o engajamento e 
comprometimento necessários (ENGLUND e GRAHAM, 1999; JAYME et al, 2006) (SHAH 
e NAQVI, 2014). 
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Tabela 2 – Ranking dos Fatores Organizacionais conforme suas influências 
Ranking dos Fatores Organizaconais em 
GPPTIC e suas influências
Médias
Engajamento dos Participantes 4,7
Disponibilidade de Recursos 4,6
Apoio da Liderança 4,6
Compartilhamento dos Recursos 4,6
Papéis e Responsabilidades 4,5
Qualidade das Informações dos Projetos 4,5
Conflito  Operações X Projetos 4,5
Qualidade das Informações sobre o Negócio 4,4
Governança do Processo 4,4
Papel da TIC na Organização 4,3
Alinhamento Estratégico 4,2
Transparência  da GPPTIC 4,2
Maturidade da GP 4,2
Visão Compartilhada 4,2
Estabilidade da Gestão 4,1
Maturidade da GPPTIC 4,1
Resistência das Pessoas 4,1
Estratégia de TIC 4,1
Competição entre os Projetos 4,1
Integração entre as Áreas 4,1
Suporte Organizacional 4,0
Conhecimento sobre GPPTIC 4,0
Porte da Organização 3,9
Granularidade dos Projetos 3,9
Disposição ao Risco 3,9
Continuidade do Processo 3,9
Grau de Formalidade 3,9
Status dos Gestores de TIC 3,8
Conhecimento sobre TIC 3,3
Ferramentas de Apoio 3,2
Qualidade dos Dados Históricos 3,0  
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Um dos executores entrevistado comentou sobre o engajamento dos participantes: 
Aqui no banco cada um trabalha por si. Eu falo com propriedade: eu cheguei 
aqui há um ano e eu percebi que o grande medo aqui é perder o emprego. Então é 
muito difícil pegar uma informação, cada um puxa pro seu lado. Às vezes tem reunião 
e as pessoas não vão e nem passam informação, tem que ficar pedindo prá diretor 
ajudar. Eu tive um projeto que a gente teve que cancelar, porque não andava. 
Um dos demandantes também comentou a respeito:  
Às vezes as pessoas vão nas reuniões dos projetos e não sabem nem o que está 
acontecendo, porque elas não se engajaram antes, Às vezes elas vão nas reuniões e 
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querem decidir tudo, mas elas não conhecem nenhum projeto, ai a gente começa falar 
de um projeto, leva duas horas falando do mesmo projeto e acaba não decidindo nada. 
Mas por quê? Porque ninguém sabia o que estava acontecendo, quer dizer, ninguém 
correu atrás antes. 
Os autores que abordam o fator Disponibilidade de Recursos recomendam que as 
organizações efetuem um levantamento prévio dos recursos disponíveis para determinar a 
capacidade de desenvolver novos projetos (ENGLUND e GRAHAM, 1999; DOOLEY, 
LUPTON e O’SULLIVAN, 2005), o que foi identificado que não acontece em nenhum dos 
bancos analisados. Com isto, surge nestes bancos o problema da “Síndrome de Alocação de 
Recursos” (ENGWALL e JERBRANT, 2003; DOOLEY, LUPTON e O’SULLIVAN, 2005), 
neste caso nem tanto pela escassez dos recursos, mas muito mais pela falta de conhecimento 
sobre o quanto se tem de fato de recursos disponíveis para os projetos a exemplo das palavras 
de um dos executores entrevistados: 
Hoje faltam recursos no banco para fazer tantos projetos. Ai junta com o crescimento 
dos projetos pedidos pelas áreas de negócio prá poder dar conta da reestruturação que o banco 
está fazendo, fica mais difícil ainda. Outra coisa também é que as áreas pedem projetos, mas 
eles não sabem se a TI pode atender ou não. 
 O Apoio da Liderança, segundo os autores estudados, é o fator que se relaciona com o 
apoio que os líderes devem dar ao processo de GPP para que este não venha a sofrer boicotes 
durante sua execução e acompanhamento (DOOLEY, LUPTON e O’SULLIVAN, 2005; 
JAYME et al, 2006). De maneira geral, os entrevistados dos bancos reconhecem que suas 
lideranças tem prestado este apoio e a falta dele traz naturalmente muitas dificuldades para a 
execução da GPPTIC. O fato curioso aconteceu no Banco Z, onde os respondentes 
comentaram que a alta direção do banco (no caso, os sócios) interfere com certa frequência 
nos resultados deste processo (ainda que haja um processo estabelecido formalmente para 
avaliar, selecionar e priorizar os projetos de TIC a serem desenvolvidos pelo banco). Estas 
ingerências acabam gerando um clima de insatisfação dos participantes do processo que se 
sentem “desvalorizados e desacreditados” perante o restante do banco, o que se traduz na falta 
de apoio da liderança, implicitamente. 
Como parte do mesmo problema que trata de recursos está o fator intitulado de 
Compartilhamento dos Recursos, que se configura como a dificuldade que os gestores têm 
em conseguir equilíbrio entre os recursos demandados pelos projetos e recursos disponíveis 
(COOPER, EDGETT e KLEINSCHIMIDT, 2001; ENGWALL e JERBRANT, 2003; 
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DOOLEY, LUPTON e O’SULLIVAN, 2005; PENNYPACKER, 2005). Tendo muitos 
projetos ao mesmo tempo e sem o conhecimento adequado da capacidade disponível de 
recursos, os resultados das pesquisas demonstraram que os bancos analisados tem grande 
dificuldade em gerenciar este tipo de problema. Os respondentes declararam que os bancos 
implementam modelos matriciais de alocação de recursos e isto aumenta a complexidade de 
alocação dos recursos. O efeito percebido é de que os profissionais tem dificuldade em 
priorizar suas ações nos projetos, o que acaba por gerar atrasos e consequente perda de foco 
na realização do portfólio de projetos. 
Por exemplo, um dos demandantes fez a seguinte ponderação:  
A gente sabe que às vezes este compartilhamento complica muito, porque dependendo 
da demanda que é, são demandas que são muito importantes, às vezes são duas demandas 
importantes que estão com a mesma pessoa [...] e ai você é cobrado e só tem uma pessoa prá 
fazer aquilo, então o portfólio de projetos não acontece.  
Um decisor também alegou que este fator organizacional influencia fortemente a 
GPPTIC porque  
No momento atual do banco isto tem uma forte relevância, porque eu tenho um portfólio 
extenso de projetos onde a gente até brinca aqui que o trem tem que caminhar em paralelo e eu 
tenho, por exemplo, quatro grandes projetos que são estratégicos e meus recursos são escassos 
[...] e o pior, compartilhados [...] eu tô aqui numa briga pesada, porque eu tenho mais projeto 
do que gente e eu tenho este compartilhamento de recursos que aqui me gera um grande 
problema [...] às vezes você compartilha o mesmo recurso entre eles e cada um tem seu nível 
de prioridade e ai fica muito complexo [...] ai falta foco, falta assertividade. 
São apresentados a partir deste ponto os fatores organizacionais percebidos com menor 
influência sobre a GPPTIC, listados em ordem decrescente. O Conhecimento sobre TIC foi 
avaliado nos 3 (três) bancos como um dos fatores organizacionais menos influentes sobre a 
GPPTIC. As questões técnicas não fazem parte das discussões sobre o portfólio de projetos e 
portanto não trazem grande impacto às decisões de avaliação e seleção. Não significa dizer 
que não haja a necessidade de os gestores conhecerem TIC, mas conforme exemplificou o 
Executor 1 do Banco Z, “as pessoas atualmente já possuem certo domínio de TI, então elas 
conseguem definir e opinar sobre projetos de TI”, o que então em sua percepção gera pouco 
impacto sobre a GPPTIC. Segundo o Decisor 1 deste mesmo banco, o fato de as atividades de 
gestão de projeto e de portfólio serem segmentadas por áreas especialistas diminui a 
necessidade de se ter Demandantes e Decisores com bom conhecimento de TIC no banco. 
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Englund e Graham (1999) recomendam que sejam adotadas Ferramentas de Apoio na 
forma de sistemas ou aplicações de software para suportar o processo de GPP. Como os 
bancos estudados tem um nível baixo de maturidade da GPPTIC, seus respondentes 
consideram que possuir ferramentas para realizar o processo ajuda, mas não define seu 
sucesso, por isto a influência tida como moderada para este fator organizacional.  
Por último, é apresentado o fator organizacional que talvez tenha causado mais 
estranheza pela divergência de percepção entre os autores e a resposta do campo: a 
Qualidade dos Dados Históricos. Alguns autores defendem que, além de informações sobre 
os projetos em análise e do negócio, é necessário que se tenha uma boa base de dados 
contendo as informações dos projetos passados (ENGLUND e GRAHAM, 1999; JEFFERY e 
LELIVELD, 2004; MOECKEL e FORCELLINI, 2009). Estes dados históricos ajudariam a  
realizar estimativas e simulações confiáveis para definir prazos e recursos para os novos 
projetos. Porém, por mais óbvio que possa parecer este conceito, os respondentes dos bancos 
consideram que dados históricos têm certa limitação atualmente em termos de preparação e 
execução das atividades de avaliação e seleção dos projetos. Segundo alguns entrevistados, é 
mais importante ter clareza do cenário atual e futuro dos projetos e do negócio, ao ponto que 
os dados históricos exercem um papel secundário nas análises e tomadas de decisão. Neste 
aspecto, os respondentes concordam que utilizam pouco das lições aprendidas que os projetos 
passados poderiam trazer ao processo de GPPTIC. Em suas percepções, os projetos dos 
bancos são geralmente situações novas, ainda não vividas, e portanto não trazem 
contribuições os dados históricos ao processo de GPPTIC. 
Em relação aos agrupamentos dos fatores organizacionais (conforme tabela 3 abaixo), 
pode-se afirmar que os agrupamentos possuem similaridade de influência sobre a GPPTIC, 
pois há pequena variação de pontuação entre eles. Desta forma, cabe aqui mencionar que o 
agrupamento de Políticas possui a média de 4,2 pontos e que o fator organizacional com 
maior pontuação neste agrupamento é o Apoio da Liderança (que foi avaliado pelos 
respondentes como um dos mais influentes fatores).  
Dois outros agrupamentos que possuem a média de 4,2 pontos devem ser destacados 
aqui: (i) o agrupamento de Gestão, que possui o fator organizacional denominado de Papéis e 
Responsabilidades como o fator com maior pontuação e (ii) Processos, que possui o fator 
organizacional denominado de Conflito Operações X Projetos como o fator de maior 
pontuação. 
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Tabela 3 – Ranking dos Fatores Organizacionais por Agrupamento 
Ranking dos Agrupamentos dos Fatores 
Organizaconais em GPPTIC
Médias 
Finais
Maior média no 
Agrupamento
Política 4,2 4,6
Gestão 4,2 4,5
Processos 4,2 4,5
Estratégias 4,2 4,3
Recursos 4,1 4,6
Pessoas 4,0 4,7
Informações 4,0 4,5
Organização 3,9 3,9  
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Mesmo que as médias dos agrupamentos dos fatores organizacionais sejam bastante 
semelhantes em termos de resultado, é importante ressaltar que estas médias apresentam uma 
pontuação alta (entre 3,9 e 4,2 pontos) se considerado que a escala de valores estabelecida vai 
de 1,0 (um) a 5,0 (cinco) pontos. Em resumo, os agrupamentos se mostram como muito 
influentes sobre o processo de GPPTIC. 
Por último, a média final apurada de todos os fatores organizacionais de 4,1 pontos 
revela que os fatores organizacionais nesta amostra de respondentes tem um alto poder de 
influência sobre a GPPTIC.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este trabalho de pesquisa se propôs a estudar em organizações brasileiras os fatores 
organizacionais que podem influenciar o processo de Gestão de Portfólio de Projetos, mais 
especificamente para os projetos de TIC. Este estudo possibilitou: (i) identificar à luz da 
literatura estudada os fatores organizacionais que influenciam a GPPTIC; (ii) verificar através 
de estudos de caso em organizações brasileiras que os fatores organizacionais de fato estão 
presentes na GPPTIC; (iii) analisar as influências que os fatores organizacionais exercem 
sobre a GPPTIC e concluir que estes possuem uma influência de moderada a alta sobre o 
processo nas organizações. Conforme relatado, há indícios de que os fatores organizacionais 
têm considerável influência sobre este processo dados os resultados obtidos na pesquisa. 
Considera-se então que foi cumprido plenamente o objetivo deste estudo. Além da 
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contribuição teórica que esta estrutura conceitual representa, do ponto de vista de aplicação 
prática ela oferece insumos às organizações e seus administradores que tenham a intenção de 
implantar a GPPTIC, pois apresenta elementos que transcendem às questões meramente 
técnicas de um processo. 
Havia uma percepção inicial por parte dos autores de que o processo de GPPTIC, mais 
do que um processo operacional e mecânico, sofre com as influências que advém de questões 
políticas da organização, da disputa por recursos, de conflitos de interesse, de que há questões 
de poder envolvidas em sua execução, entre outras influências. Neste sentido, a percepção 
inicial dos autores considerava ser equivocado que uma organização ao adotar um processo 
como este se preocupasse apenas em definir um fluxo, implantar as ferramentas e treinar as 
pessoas para utilizá-lo. Estas atividades são importantes, mas não são suficientes para garantir 
a execução adequada do processo de GPPTIC em uma organização. 
Respeitadas as limitações do estudo, foi confirmada a veracidade dos fatores 
organizacionais citados na literatura encontrada com relação à prática empresarial corrente, 
bem como a influência que estes exercem sobre a GPPTIC. Assim, a contribuição teórica 
deste trabalho de pesquisa se refere à criação de uma estrutura conceitual que estende os 
conceitos que envolvem a GPPTIC através da representação dos diversos fatores 
organizacionais que podem influenciar de alguma maneira este processo em uma organização. 
Cabe aqui mencionar que na literatura pesquisada não foram encontradas estruturas 
semelhantes à proposta neste estudo. 
Um fato importante a ser denotado é que, quando aplicados os questionários nos 
estudos de caso realizados, foram obtidos resultados diferentes a respeito das influências dos 
fatores organizacionais nos Banco X, Y e Z. Estes resultados diferentes permitem afirmar que 
as organizações percebem as influências destes fatores organizacionais de modo diferente em 
função de seus históricos com este processo, suas escolhas de implementação, seus recursos 
(entre outras razões) e de que a estrutura conceitual propiciou a capacidade de generalização 
do problema. 
Também é importante ressaltar que esta estrutura conceitual não tem por pretensão ser 
uma referência definitiva a respeito do tema dado que foi construída a partir de estudos de 
casos e com uma abordagem exploratória e qualitativa. Obviamente outras pesquisas devem 
ser realizadas para que esta estrutura se transforme de fato em um modelo mais robusto. Esta 
estrutura conceitual deve ser entendida como a base para estudos mais detalhados e 
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aprofundados. 
Com relação às limitações deste estudo deve-se salientar: (i) o método de pesquisa 
oferece menos possibilidades de generalização cientifica quando comparado a outros métodos 
de pesquisa, principalmente os quantitativos (YIN, 2010); (ii) não foi seguida uma lógica de 
amostragem para seleção dos respondentes, à semelhança do que acontece com trabalhos de 
pesquisa quantitativos e positivistas; (iii) a pesquisa foi realizada em um segmento de negócio 
específico e especificamente a respeito de projetos de TIC; (iv) foram considerados apenas os 
fatores internos à organização. Apesar das limitações aqui apresentadas, entende-se que a 
pesquisa obteve os resultados esperados e foi possível validar de maneira empírica nos 3 (três) 
estudos de caso realizados os fatores organizacionais sobre a GPPTIC encontrados na 
literatura consultada. 
Por fim, algumas sugestões de estudos futuros são apresentadas: (i) realizar pesquisa 
em outros segmentos de negócio e em outros tipos de projeto, tendo como objetivo testar a 
validade da estrutura proposta; (ii) estender a estrutura proposta para incluir os fatores que são 
externos à organização; (iii) realizar uma pesquisa quantitativa para medir as influências 
organizacionais sobre a GPPTIC ajudará a transformar a estrutura em um modelo; (iv) foram 
encontrados poucos trabalhos que tratam das atividades de categorização de projetos e do 
balanceamento e do monitoramento da carteira de projetos; desta forma, é recomendado que 
estudos sejam conduzidos para determinar critérios para a categorização de projetos e para o 
balanceamento da carteira de projetos, bem como a pesquisa de técnicas para o 
monitoramento da carteira de projetos em alinhamento às mudanças de cenário do negócio. 
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